

**План деятельности («Дорожная карта») пилотной площадки по апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на территории**

**Новосибирской области на 2016-17 г.г.**

**МБУДО ДДТ им. В. Дубинина**

<b>Содержание мероприятий</b>	<b>Сроки</b>
Разработка дорожной карты по апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (далее Стандарт) в Учреждении.	Сентябрь 2016
Проведение вводных обучающих семинаров для педагогов по ознакомлению со Стандартом.	Сентябрь – декабрь 2016
Мониторинг соответствия педагогических кадров учреждения требованиям к образованию, обучению и опыту практической работы в соответствии со Стандартом.	Октябрь – ноябрь 2016
Диагностика личностно-профессиональной готовности педагогов к внедрению Стандарта, разработка инструментария выявления дефицитов сформированности необходимых компетенций.	Ноябрь 2016 – февраль 2017
Индивидуальные консультации для педагогов по вопросам изучения Стандарта	В течение всего периода
Организация повышения квалификации педагогических работников по освоению новых компетенций в рамках Стандарта	В течение всего периода
Организация тематической группы педагогов дополнительного образования Ленинского района «Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования: специфика деятельности в общеобразовательной школе и учреждении	Февраль – май 2017

дополнительного образования» для прохождения курсов повышения квалификации на кафедре педагогики и психологии НИПКиПРО.	
Организация районных и городских семинаров для педагогических работников «Готовность педагога к внедрению Профессионального стандарта»	Февраль – ноябрь 2017
Организация мастер-классов по освоению отдельных трудовых функций педагога дополнительного образования.	Февраль – декабрь 2017
Разработка целевой программы по развитию профессионализма педагогических кадров учреждения с учетом требования Стандарта. (включение в Программу развития).	Май-июнь 2017
Внесение изменений в локальные акты Учреждения, регулирующие деятельность педагога дополнительного образования	Май-июнь 2017
Корректировка должностных инструкций педагогических работников в соответствии со Стандартом	Июнь, август 2017
Формирование комплекта технологических моделей активного включения педагогов в освоение Стандарта деятельность	Сентябрь- ноябрь 2017
Проведение педагогического совета, посвященного готовности педагогического коллектива к внедрению Стандарта.	Ноябрь 2017
Подготовка аналитических материалов о деятельности пилотной площадки по апробации и внедрению Стандарта и публикаций в СМИ и педагогических сборниках	Октябрь – декабрь 2017